

千曲衛生センター施設更新に係るこれまでの経過

実施年月		内容	
○平成5年	9月	千曲衛生センター(4期)現施設稼働開始	
○平成17年	4月	堆肥化設備稼働開始(焼却設備老朽化及びダイオキシン対策)	
○平成20年		施設の老朽化、搬入量の減少に伴い施設更新の検討開始	
○平成26年		施設更新基本構想策定(現在地での建替策定・H33稼働目標)	
○平成27年	11月27日	千曲市長より千曲衛生施設組合長に対して、長野広域連合ごみ焼却施設建設に伴う千曲衛生センターの移転の要望書提出	
○平成28年	1月25日	議会全員協議会開催 千曲衛生センター移転要望了承 組合長:千曲市内へ移転表明	
○平成28年	8月25日	第1回千曲衛生センター投入施設関係機関検討会議	
○平成30年	2月14日	第2回千曲衛生センター投入施設関係機関検討会議	
○平成30年	10月15日	第3回千曲衛生センター投入施設関係機関検討会議	
○令和元年	4月～	検討会議支援業務委託 日本環境衛生センター 中断	
●令和元年	10月	台風19号による洪水災害 災害汚泥受入処理 約400kl 移転候補地(案)見直し	【近隣】 ※クリーンピア千曲(下水処理場) 水害停止
○令和2年	2月	議会定例会経過説明 検討委員会設置難航・台風19号による見直し 千曲川治水対策を踏まえて進める。	
○令和2年	6月	監査委員より監査意見 【代表監査委員 赤城静江(長野市) 議選 宮坂重道】 ※甚大な災害がこの地域で起きたことを考えますと、この施設の役割は非常に大きい。	
○令和3年	2月1日	千曲衛生センター研究班設置	
○令和3年	4月～11月	県内施設視察 (長野市衛生センター 須高衛生センター、岳北衛生センター、北部衛生センター、川西衛生センター、佐久平衛生センター、湖北衛生センター、伊那中央衛生センター) 11月現在 8施設視察	
○令和3年	11月	監査委員より監査意見 【代表監査委員 赤城静江(長野市) 議選 中村眞一】 ※予測不可能な自然災害がもたらす影響を踏まえると、当施設は非常に重要であり、さらには施設の移転先がすぐには見つかるとは考えられないため、当施設をどのように長持ちさせるか、工夫して運転していくよう、維持・管理の一層の努力をお願いしたい。当施設の抱える課題、問題点を今一度明確にし、現在抱えている問題点を提供し、議員各位にもそれらを情報共有していくことで、各議会にも働きかけることができると考える。少人数では抱える課題が多いと考えられますが、頑張っ	
○令和4年	2月18日	議会定例会 運営状況と課題を説明。 組合長:治水対策に目途がついたことから令和4年度から更新事業を進めることを表明。	

	3月9日	屋代第6区街づくり運営委員会に出席:衛生センター更新事業及び状況説明(千曲市主催)
○令和4年	4月1日	精密機能検査委託(日本環境衛生センター) ~9月
	5月18日	担当課長会議 施設更新検討委員会設置について提案
	6月3日	副組合長(千曲市副市長)と打合せ 組織市町担当課長会議に千曲市の環境部長を加えた会議を立ち上げる こととなった。→組織市町(し尿)担当者会議
	6月22日	千曲市廃棄物対策課と打合せ 関係機関(課)を交えた会議も立ち上げる こととなった。 →千曲衛生センター施設更新関係機関会議
	6月24日	研究班視察(県内)
	7月1日	千曲衛生センター施設更新検討委員会設置要綱(制定)
	10月1日	千曲衛生センター施設更新関係機関会議設置要綱(制定)
	10月21日	議会全員協議会 精密機能検査・施設保全計画・施設整備の方向性の報告、説明
	11月1~2	議会議員等先進地視察(栃木県)
	11月25日	組合議員(千曲市議会選出)学習会 説明:衛生センター職員
	11月28日	千曲衛生センター施設更新検討委員会委員推薦依頼
○令和5年	1月13日	組合議員(全議員)学習会 講師:日本環境衛生センター
	1月20日	屋代第6区街づくり運営委員会に出席:衛生センター更新事業 及び状況説明(千曲市主催)
	2月17日	議会全員協議会 検討委員会委員(案)報告 了承
	2月22日	長野県千曲川流域下水道事務所訪問:更新事業経過説明
	3月22日	第1回組織市町担当者会議・千曲衛生センター施設更新検討委員会
	4月3日	千曲衛生センター施設整備事業支援業務委託(日本環境衛生センター)
	6月30日	第2回組織市町担当者会議
	7月13日	第2回千曲衛生センター施設更新検討委員会
	9月13日	県千曲川流域下水道事務所・広域連合訪問 :連携、資源化について
	11月1~2	議会議員等先進地視察(埼玉県)
	12月22日	第3回組織市町担当者会議
○令和6年	1月24日	第3回千曲衛生センター施設更新検討委員会
	4月1日	千曲衛生センター施設整備事業支援業務委託(日本環境衛生センター)
	5月7日	新施設整備(6 方案)に係る見積依頼(4業者)
	8月23日	第3回組織市町担当者会議
	9月6日	検討委員会視察研修(埼玉県)